Bioenergie hat mit Bau des Nahwarmenetzes am Lindentor begonnen
Kurzentschlossene miissen schnell handeln oder mehrere Jahre warten

Die Bauarbeiten fiir die Nahwarmeanschliisse im Bereich Lindentor bis Sander Weg sind in vollem
Gange. Seit Mai wird der Bereich Lindentor von Hausnummer 20 bis zum Hospiz angeschlossen, in
den nachsten Wochen folgen die anliegenden StralRen. Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die
Arbeiten abgeschlossen sein.

,Kurzentschlossene, die sich in diesem Bereich noch anschlieBen lassen wollen, sollten sich
umgehend mit der Bioenergie Gettorf in Verbindung setzen”, sagt Vertriebsleiter Erk Friedrichs.
,Sobald der Bautrupp am eigenen Haus vorbei ist, gibt es technisch keine Moglichkeit mehr, das
Gebadude anzuschliefen.” Nachzigler miissten voraussichtlich mehrere Jahre warten, bis ihr
Anschluss realisiert werden kdnnte.

,Im Anschluss an das Lindentor folgt als Nachstes der Kastanienweg, dann alle weiteren StraRen”,
sagt Friedrichs zum geplanten Ausbau. Der sorgte schon zu Beginn beim Bautrupp fir
Uberraschungen: ,Schon als wir die ersten Spatenstiche gemacht haben, wurde klar, dass die in den
Leitungsplanen eingezeichneten Versorgungsleitungen nicht dort liegen, wo sie sollen.” Um beim
Verlegen andere Leitungen nicht zu beschadigen, habe man entschieden, in den problematischen
Bereichen nicht das deutlich einfachere, weniger bauintensive und dadurch zligigere
Spulbohrverfahren einzusetzen, sondern die Graben fir die neuen Rohre komplett zu 6ffnen. ,,Bei
der Planung der MalRnahme hatten wir uns auf die Korrektheit der Unterlagen in dem relativ jungen
Neubaugebiet verlassen®, erklarte der Vertriebsleiter. Die Sicherheit gehe aber vor, deshalb setze
man das Spllbohrverfahren nur dort partiell ein, wo es moglich sei.

Im Gegensatz zur herkémmlichen Bauweise, bei der der gesamte Leitungsweg aufgebaggert werden
muss, werden beim sogenannten Spilbohrverfahren nur am Anfang und Ende der Strecke zwei kleine
Gruben ausgehoben”, erklart Bauleiter Markus Gamm von der Firma ASL, die fiir die Bioenergie
Gettorf das Nahwarmenetz ausbaut. ,,Das Nahwarmerohr wird dann vom Start zum Zielpunkt mit
einer Spulbohrung eingezogen.” Zum ersten Mal wurde das Verfahren beim Anschluss der
Tennishalle getestet. 135 Meter habe man erfolgreich die Nahwarmeleitung verlegt, ohne die
gesamte Strecke 6ffnen zu missen. ,Die Methode schont die Natur, da nicht alles aufgegraben
werden muss, auRerdem kommt es zu keinen langen Verkehrsbehinderungen durch eine groRe
Baustelle”, sagt Gamm. Dieses Verfahren soll auch eingesetzt werden, um die Leitungen zum neuen
Heizhaus Schriebershof zu verlegen und damit die Baume und ihre Wurzeln im Birgerpark zu
schonen.

Ansprechpartner fir alle Anschlisse ist wahrend der Bauphase Bauleiter Markus Gamm, der direkt
Kontakt mit den neuen Anschlussinhabern aufnimmt, um die Details zu besprechen. ,Bevor die
Arbeiten in den einzelnen Abschnitten beginnen, bekommen die Kunden eine Postkarte mit allen
Informationen und dem Ansprechpartner in den Briefkasten”, beschreibt Gamm den Ablauf.

Wer kurzfristig noch an einem Nahwarmeanschluss in dem Gebiet interessiert ist, kann sich direkt an
die Bioenergie Gettorf wenden. Telefonisch ist das Biro in der EichstralRe 5b in Gettorf wahrend der
Offnungszeiten dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr und mittwochs von 13 bis 17 Uhr unter der
Nummer 04346/6590 erreichbar. Termine kénnen auch per E-Mail (info@bioenergie-gettorf.de)
vereinbart werden. Fiir alle Anschlussinhaber ist das Biiro der Bioenergie Gettorf auch bei der
Einreichung der Unterlagen fiir die Fordergelder behilflich.
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